



## Tidplan & projektbeskrivning

<b>Projektnamn</b>	Förvaltningsreform – genomförande
<b>Projektledare</b>	Marika Blomqvist, kommundirektör
<b>Projektperiod</b>	21.6.-7.12.2023
<b>Projektbeskrivning</b>	Kommunfullmäktige beslöt att genomföra en nämndreform där samtliga nämnder utom byggnadstekniska nämnden som lagstadgad upphör och samtidigt utökas styrelsen till sju ledamöter.

### Milstolpar

Milstolpe	Datum deadline	
Startmöte	M1	2023-06-21
Plan för ändringar	M2	2023-08-22
Kommunstyrelsen – godkännande av plan för ändringar	M3	2023-08-22
Genomföra ändringar	M4	2023-11-07
Delges tjänstemän för synpunkter	M5	2023-11-27
Nämnderna -godkännande av ändringar	M6	2023-11-27
Kommunstyrelsen – godkännande av ändringar	M7	2023-11-28
Kommunfullmäktige– godkännande av ändringar	M8	2023-12-07

### Etapper

Etapp		Startdatum	Slutdatum
Beslut kommunfullmäktige	E1	2023-05-16	2023-05-16
Plan för ändringar	E2	2023-08-09	2023-08-22
Genomföra ändringar - Arvodesstadga	E3	2023-09-11	2023-11-15
Genomföra ändringar – Förvaltningsstadga, utbildningsstadga	E4	2023-08-23	2023-11-28
Genomföra ändringar - Instruktioner	E5	2023-09-11	2023-11-28



## Kumlinge kommun

Tidplan & projektbeskrivning  
Förvaltningsreform  
Kst §139/7.11.2023 uppdaterad  
Kst §93/22.8.2023

Genomföra ändringar – Analys påverkan övriga rutiner och strukturer som förändras	E6	2023-08-23	2023-11-28
Genomföra ändringar - Delegeringar	E7	2023-09-11	2024-03-31

Bv M